Anexos
	MEJORAMIENTO 1

Sra. Inés Veintimilla

Necesidad detectada: Muro de Contención

Tras estudiar la solicitud de asistencia técnica 

de la Sra. Inés Veintimilla, se concluyó que 

además de la ampliación y mejora de la vivienda era necesario consolidar el terreno. Al estar la construcción en el borde de una quebrada se producían deslaves que hacían que el edificio 

no esté bien asentado, empezando a agrietarse y con un fuerte riesgo de derrumbe.
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Solución propuesta: Costales Cosidos Ventilados 
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Actividades desarrolladas

Debido a las condiciones de inestabilidad del terreno, fue necesario desbancar parte de éste con el fin de garantizar seguridad a la familia por lo que se tuvo que construir un muro de contención de mayor resistencia y mayor tamaño con alrededor de 400  costales de arena y la participación de 20 voluntarios/as durante los días tres fines de semana. 

Pese a que el imprevisto implicó la utilización de una mayor cantidad de material, el presupuesto no se vio muy afectado gracias a que se logró disminuir los precios de algunos materiales sin afectar su calidad.

La familia aportó con la alimentación de los y las voluntarios/as

Presupuesto ejecutado: 450 dólares

Aporte Damas Diplomáticas: 370 dólares
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Contraparte familia: 80 dólares
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MEJORAMIENTO 2

Sra. María Hortensia Gualoto

Necesidad detectada: 

Rampa de acceso a la vivienda

En el caso de la señora Gualoto, el plan de mejoramiento de su vivienda contemplaba entre otras acciones la construcción de una rampa de acceso que le permita salvar el desnivel desde la calle a la casa (1.5 metros aprox.), pues ésta era una de las razones por las cuales no podía salir de casa. 
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Solución propuesta: Construcción de Rampa con Hormigón ciclópeo 

Actividades desarrolladas

Con la participación de 10 voluntarios/as se construyó una rampa de hormigón ciclópeo durante un fin de semana y además se adecuó el jardín de la casa.

La familia aportó con parte del material pétreo y con mano de obra, lo cual permitió disminuir los costos previstos. 

Presupuesto ejecutado: 450 dólares

Aporte Damas Diplomáticas: 242,51dólares

Contraparte familia: 207,49 dólares
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Resultados Obtenidos 

· 1 jardín instalado

· 2 viviendas mejoradas.

· 75 voluntarios/as y actores locales capacitados 

· 70 voluntarios/as sensibilizados en torno al tema del voluntariado responsable y las condiciones de habitabilidad y pobreza en la zona.
